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скважины согласно справочников Единых норм 
 
        времени (ЕНВ) и др   
 3. Используемая система налогообложения, ставки  Ставка налога на прибыль 20 %;   
  
налогов, отчислений, дисконтирования и 
 
Страховые вносы 30%; 
  
  
кредитования 
   
Налог на добавленную стоимость 18% 
 
 Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и разработке:   
             
 1. Оценка коммерческого потенциала,  Линейный календарный график выполнения  
  
перспективности и альтернатив проведения НИ 
 
работ 
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Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и разработке: 
1. Производственная безопасность   Вредные факторы: превышение шума, 
1.1. Анализ выявленных вредных факторов при разработке и  недостаточная освещенность, ислпедование 
эксплуатации проектируемого решения в следующей   показателей микроклимата, повышенная 
последовательности:      запыленность и загазованность рабочей зоны, 
1.2. Анализ выявленных опасных факторов при разработке и  Повышенный уровнь вибрации и шума 
эксплуатации проектируемого решения в следующей     
последовательности:        
       Опасные факторы: движущиеся части машин 
       и механизмов, пожаровзрыво опасность, 
       поражение электрическим током. 
    
2. Экологическая безопасность:   Анализ воздействия объекта на атмосферу  
 
   
 
  
Анализ воздействия объекта на гидросферу 
 
      Анализ воздействия объекта на литосферу 
    
 
     
Разработка решения на обеспечения экологической 
безопасности 
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3. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: 
 
 
−  перечень возможных ЧС при разработке и 
Наиболее   вероятные   ЧС   на   объекте   : 
 
эксплуатации проектируемого решения;  
 
 
−  выбор наиболее типичной ЧС; возгорание, взрыв, подтопление, выброс. 
 
−  разработка превентивных мер по предупреждению  
 
ЧС;  
 
−  разработка действий в результате возникшей ЧС и  
 
мер по ликвидации её последствий.  
 
4. Правовые и организационные вопросы обеспечения 
−  специальные (характерные при эксплуатации 
объекта исследования, проектируемой рабочей 
зоны) правовые нормы трудового 
законодательства; 
 
безопасности: 
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РЕФЕРАТ 
 
Выпускная квалификационная работа бакалавра содержит  85стр  16 рис., 
 48 табл., 19 источников, 2приложения, 2листа графического материала. 
Ключевые слова: Альметьевский район, Татарстан, Ашальчинское 
месторождение Шешминский горизонт, конструкция забоя, буровой раствор, 
обсадная колонна.  
Объектом работы являются технологические решения для строительства 
нефтяной добывающей горизонтально-направленной скважины. 
Работа сделана по условиям геологоразведочных работ на нефтяном 
месторождении. 
Во время исследования были сделаны  расчеты  ВЗД, долот, конструкции 
скважины и буровых растворов. 
В процессе работы была подобрана технология расчета скважины с 
проектной глубиной 1300 метров. 
Экономическая эффективность заключается в залегании пласта на 
небольшой глубине, и введенные льготы по НДПИ для месторождений с 
трудноизвлекаемыми запасами. 
Планируется использование новых технологий позволяющих уменьшить 
стоимость работ по строительству скважины и увеличение извлечения тяжелой 
нефти из недр земли. 
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Определения, сокращения, нормативные ссылки, определения 
 
Битумная нефть: нефть получаемая из битуминозных пород. 
Битуминозными породами считаются песчаники, в которых находится вязкая 
тяжёлая нефть, схожая с битумом по составу. По химическому составу 
битуминозные породы представляют собой тяжёлые углеводороды. 
Обозначения и сокращения 
− СПО – спуско-подъемные операции; 
− ГНВП – газонефтеводопроявление; 
− ОЗЦ – ожидание затвердевания цемента; 
− ПЗП – призабойная зона пласта; 
− КНБК – компановка низа бурильной колонны; 
− СВН – сверх вязкая нефть; 
− ФЕС – фильтрационно-емкостные свойства; 
В настоящей работе использованы ссылки на следующие стандарты: 
1. СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату 
производственных помещений 
2. СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к 
естественному, искусственному и совместному освещению жилых и 
общественных зданий. 
3. ПБ НГП Правила нефтяной и газовой промышленности 
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ВВЕДЕНИЕ 
 В работе использованы технические решения для строительства 
горизонтально направленной скважины на Ашальчинском месторождении для 
добычи СВН в Альметьевском районе Республике Татарстан. 
Технология добычи с использованием пароциклических горизoнтальных 
скважин с подачей пара в нефтяной пласт для снижения вязкости в пластовых 
услoвиях проходит на небольшой глубине Ашальчинского месторождения. 
Положительные итоги начальных шагов позволило начать промышленную 
разработку проекта. За последние несколько лет ведется и увеличивается дебет 
добычи нефти и составляет более 7000 тон в сутки 
Разрабатываемый проект на Ашальчинском месторождении является 
первым в России проектом глубокой переработки нефтяных остатков с 
высокими показателями. Также имеются огромные перспективы по введению 
технологии, как внутри страны, так и в зарубежных странах. По данным из 
Минэнерго, минимум 10 нефтеперерабатывающих заводов изъявили 
заинтересованность о внедрении новой технологии переработки тяжелой 
нефти. Внедрение технологии поможет увеличить глубину переработки нефти в 
России. Что вследствие позволит увеличить экспортный потенциал Российской 
нефти до 31 миллиона тонн, заменить экспорт мазута на экспорт качественных 
продуктов производимых из сверхвязкой нефти, будет способствовать 
быстрому развитию важных отраслей (науки, машиностроения, металлургии, 
строительства, нефтепереработки) и внесет существенный вклад в экономику и 
сферу топливно-энергетиского комплекса. 
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1. ОБЩАЯ И ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
1.1. Краткая географо-экономическая характеристика района проектируемых 
работ 
Географическая характеристика района строительства представлена в 
таблице 1, а экономическая характеристика и пути сообщения – в таблице 2. 
Таблица 1 – Географическая характеристика района строительства 
Наименование Значение  
Месторождение (площадь) Ашальчинское месторождение 
 
 
Характер рельефа 
Аккумулятивно- структурный с 
характерными сглаженными 
увалистыми формами 
 
 
 
 
 
 
Покров местности Лесостепной  
Заболоченность Низкая  
Административное расположение:   
- республика Татарстан  
- область (край)   
- район Альметьевский  
Температура воздуха, С 
+2,6 
 
- среднегодовая  
- наибольшая летняя +35  
- наименьшая зимняя -37  
Максимальная глубина промерзания грунта, м: 0,95  
Продолжительность отопительного периода в году, сутки 239  
Продолжительность зимнего периода в году, сутки 153  
Азимут преобладающего направления ветра, град Северные  
Наибольшая скорость ветра, м/с: до 21  
Метеорологический пояс (при работе в море) -  
Количество штормовых дней (при работе в море) -  
Интервал залегания многолетнемерзлой породы, м Нет  
- кровля   
- подошва   
Геодинамическая активность Низкая  
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Обзорная карта района работ представлена на рисунке 1. 
 
 
Рисунок 1 – Обзорная карта района работ 
 
Таблица 2 – Экономическая характеристика района строительства и пути 
сообщения 
Наименование Значение 
 
Электрификация 
ЛЭП 
Резервный источник – ДЭС-200 
Теплоснабжение Котельная ПКН-2 
Основные пути сообщения и доставки грузов 
  
- в летнее время Автотранспорт по дороге 
- в зимнее время Автотранспорт по дороге 
Близлежащие населенные пункты и 
расстояние до них 
Ниж. Каменка (3 км) 
Елхово (10 км) 
Альметьевск (80 км) 
 
1.2. Геологические условия бурения 
 
Стратиграфический разрез скважины представлен в таблице 3. 
Таблица 3 – Стратиграфический разрез скважины, элементы залегания и 
коэффициент кавернозности пластов 
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Глубина 
залегания, м 
Стратиграфическое 
подразделение 
Элементы 
залегания 
(падения) 
пластов по 
подошве 
Коэффициент 
кавернозност
и интервала 
(средневзвеше
нная 
величина) 
 
 
 
 
 
О
т 
(кр
ов
ля
) 
Д
о (п
од
ош
ва
) 
название индекс 
 
 
угол  
 
град мин.  
1 2 3 4 5 6 7  
0 10 Четвертичные 
отложения 
Q - - 1.5 
 
 
10 35 Камышлинский Р2 kaz1
2
 
- - 1.5  
35 180 Байтуганский Р2 kaz1
1
 
- - 1.5  
180 195 Шешминский Р2 uf2-ss - - 1.5  
 
Литологическая характеристика разреза скважины представлена в таблице 4.  
Таблица 4 – Литологическая характеристика разреза скважины. 
Индекс 
стратигра 
фического 
подразделен
ия 
Интервал по 
вертикали Описание горной породы: полное название, 
характерные признаки (структура, текстура, 
минеральный состав и т.п.) 
 
 
от 
(верх) 
до 
(низ) 
 
 
 
 
 
1 2 3 4  
Q 0 10 Делювиальные и аллювиальные образования – 
супеси, суглинки буровато-коричневые и щебень 
 
 
Р2 kaz1
2
 
10 35 Неравномерное прослаивание песчаников; глин, 
алевролитов, мергелей, доломитов. 
 
 
Р2 kaz1
1
 
35 180 
Глины серые и темно-серые, плотные, 
аргелитоподобные, тонкослоистые, оскольчатые, 
известковитые, с прослойками известняка, с 
зеркалами скольжения, с остатками лингул, с 
кристалами пирита 
 
 
 
Р2 uf2-ss 180 195 Пески и песчаники 
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Физико-механические свойства горных пород по разрезу скважины 
представлены в таблице 5, из анализа которой следует, что породы имеют 
небольшую абразивность, вследствие чего механическая скорость будет 
высокой. В пределах основной зоны нефтенасыщения, сложенной рыхлыми, 
рассыпающимися песками и песчаниками, могут образовываться каверны и 
создавать осложнения в процессе бурения и разработки. 
Давление и температура по разрезу скважины представлены в таблице 6. 
Краткая характеристика геологических условий бурения 
В интервале 0–150 и 150 -453 м по стволу возможно частичное (до 20 
м3/ч) или полное поглощение бурового раствора. Это может привести к 
сальникооброзованию на инструменте, что приведет к снижению механической 
скорости бурения и возможным прихватам инструмента. Следовательно, для 
успешного прохождения данного интервала оценивается возможность 
дополнительной проработки каждой пробуренной трубки. 
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Таблица 5 – Физико-механические свойства горных пород по разрезу скважины 
 
Индекс Интервал Крат- Плот Порис Проница Глинис Карбона Пред Тверд Коэфф Абра Категор 
стратиг- по 
 
кое ность тость, емость, тость, тность, ел ость, ициент зив- ия 
рафичес- вертикали, назва- , % дарси % % текуч кгс/м пласти ност породы 
кого м 
 
ние г/см3 
    
ести, м2 чности ь по 
подраз-   гор-      кгс/м    промыс 
деления от до ной 
     м2    ловой 
 
(вер (низ) поро-          класси 
 
х) 
 ды          фикаци 
             и 
             
(мягкая, 
             
средняя 
             
и т.п.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Q– Р2 uf2- 0 195 глины 2,5 10 0,001 91 1-2 15 - 1,1-4,6 II М 
ss   , 2,1 8 - 40 1 - - 1,1-4,6 II  
   
супес 2,1 8 - 55 1 - - 1,1-4,6 II 
 
   
и, 1,8 35 0,5 2-6 2-8 12 - 1,1-4,6 I-II 
 
   
сугли 1,8 35 - 2-6 2-8 - - 1,1-4,6 I-II 
 
   
нки, 
          
   
пески, 
          
   
песча 
          
   
нники 
          
   
. 
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Таблица 6 – Давление и температура по разрезу скважины 
 
Индекс Интервал по Градиент 
     
Темпера- Источни 
 
стратиграфиче вертикали, м 
      
тура в к 
 
ского 
        
конце получен 
 
от до пластового гидроразрыва горного  
 
подразделения (верх) (низ) давления 
 
пород 
 
давления 
 
интервал ия 
 
         
а, град. 
 
 
   величин источник величин источник величин источник  
 
   
а МПа получени а МПа получени а МПа получени ºС 
 
 
   
на м я на м я на м я 
  
 
           
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 
           
 
Q– Р2 uf2-ss 0 195 0,01 РФЗ 0,02 РФЗ 0,02 РФЗ 8 РФЗ 
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1.3. Характеристика нефтеносности месторождения (площади) 
 
Характеристика нефтеносности месторождения (площади) представлена в таблице 7. 
Таблица 7 – Нефтеносность по разрезу скважины 
Индекс 
стратиграфич 
еского 
подразделени 
я 
Интервал ,м 
Тип 
коллектора Плотность, кг/м3 
Свободный 
дебит, м
3/сут 
Газовый 
фактор (для 
нефтяных 
пластов), 
м
3/м3 
Относится ли к 
Источникам 
водоснабжения, 
краткая 
характеристика 
химического состава 
(для водяных 
горизонтов) 
 
  
 
от до 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 
 
        
 
Нефтеносность  
 
Р2 uf2-ss 180 195 Поров 981 20,0 0 - 
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Уфимский ярус, содержащий запасы высоковязких нефтей, в пределах 
рассматриваемого района представлен шешминским горизонтом, состоящим из 
нижней – песчано-глинистой пачки и верхней – песчаной пачки. 
Песчано-глинистая пачка залегает на размытой поверхности 
сакмарского яруса и представлена чередованием песчаников зеленовато-серых, 
глин серых и коричневых, алевролитов и известняков бурых. Породы пачки по 
простиранию не выдержаны и на коротком расстоянии замещаются друг 
другом. Толщина песчано-глинистой пачки изменяется от 6 до 78 м. 
Песчаная пачка, к которой приурочены залежи представляет собой 
своеобразное природное образования в виде песчаного тела, вытянутого в 
северо-западном направлении. В пределах месторождения песчаная пачка 
развита повсеместно, ее толщина изменяется от 2,0 до 41,5 м. Песчаная пачка 
на площади вскрыта всеми пробуренными скважинами и пройдена с отбором 
керна. Сложена песками и песчаниками различной степени 
сцементированности: от рыхлых песков до плотных, сильно известковистых, 
практически непроницаемых песчаников. Крайне редко в разрезе песчаной 
пачки встречаются маломощные прослои глин и известняков. В кровельной 
части песчаной пачки, на контакте ее с «лингуловыми глинами», в редких 
случаях отмечаются прослои сильно известковистого песчаника зеленовато-
серого цвета. 
 
1.4. Зоны возможных осложнений 
 
Краткая характеристика возможных осложнений представлена в таблице 8 
Данные о возможных осложнениях несут лишь приблизительный характер и 
основывается на опыте ранее пробуренных скважин на данном месторождении. 
В разрезе представлен ряд интервалов, в которых возможно возникновение 
осложнений в процессе бурения. Самыми распространенными являются 
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поглощения, что требует проектирования дополнительных средств для их 
предупреждения и ликвидации. 
В интервале 0-180 м возможны высокоинтенсивные и полные поглощения 
бурового раствора. Следовательно, необходимо запроектировать использование 
наполнителей бурового раствора, так же использование реагентов для 
уменьшения водоотдачи в местах «лингуловых глин». 
В интервале 180-195 м прогнозируется высокая вероятность 
кавернообразованию, поэтому необходимо постоянно следить за параметрами 
раствора. 
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Таблица 8 – Возможные осложнения по разрезу скважины 
 
Индекс Интервал, м 
  
 
стратиграфичес 
  Тип осложнения Характеристика и условия возникновения  
кого От До  
  
 
подразделения 
    
 
   Частичное 
Интенсивность  –  8  м3/час,  потери  циркуляции  –  нет. 
 
   Возникает  при  превышении  градиента  поглощения  Q – P3nk 0 10 поглощение  вследствие несоблюдения режима бурения и плотности  
   бурового раствора  
   бурового раствора.  
    
 
   
Осыпи и обвалы 
Осыпи и обвалы из-за неустойчивости глинистых пород, 
 
   возникающие  при  повышенной  водоотдаче  бурового  
   горных пород,  
2 
  раствора  и  его  слабой  ингибирующей  способности.  
   
 
Р2 kaz1 10 35 частичное Интенсивность – 20 м
3/час. Возникает при превышении 
 
   
поглощение 
градиента    поглощения    вследствие    несоблюдения  
   бурового раствора  
   режима бурения и плотности бурового раствора.  
    
 
Р2 kaz1
1
 
   
Осыпи и обвалы из-за неустойчивости глинистых пород, 
 
    
возникающие  при  повышенной  водоотдаче  бурового 
 
   
Обвалы, осыпи, 
раствора  и  его  слабой  ингибирующей  способности. 
 
   Интенсивность  –  20  м3/час  до  полного  поглощения.  
   поглощение  
   Возникает  при  превышении  градиента  поглощения  
 35 180 частичное до  
 вследствие несоблюдения режима бурения и плотности  
   полного ухода,  
   бурового  раствора.  Некачественная  очистка  бурового  
   
прихватоопасность 
 
 
  
раствора, высокая водоотдача, ведущая к интенсивному 
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Продолжение таблици8 
 
    
набуханию и выдавливанию в ствол текучих глинистых 
 
    
пород 
 
Р2 uf2-ss 180 195 Кавернообразование 
Неустойчивость  стенок  скважины  из-за  несоблюдения 
 
свойств бурового раствора 
 
1.5. Исследовательские работы 
Запланированные испытания и исследования в процессе бурения представлены в таблице 9. 
Таблица 9 – Исследовательские работы 
Интервал по стволу, м Тип Общие параметры Наименование иследования 
От До аппаратуры,методы 
  
0 150 АКЦ Группа сложности – 2-3. В Цементометрия кондуктора 
  
ГГК обсаженном стволе. 
 
150 453 Инклинометрия Группа сложности – 2. В открытом Коратаж перед спуском 
  
ГК, НТК стволе. Во время остановки эксплуатационной колонны, 
  
КС, БКЗ, ПК, ПС процесса бурения. АМК "Горизонт" 
  
ГК, НТК 
  
  
ДС, КС, ПС, Резист 
  
150 453 АКЦ, СГДТ Группа сложности – 2-3. В Цементометрия 
   
обсаженном стволе. эксплуатационной колонны 
453 1350 Инклинометрия Группа сложности – 2. В открытом Окончательный каротаж 
  
ПК, ГК, КС, ПС, НТК, стволе. Во время остановки АМК "Горизонт" 
  
БКЗ процесса бурения. 
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2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
2.1. Обоснование и расчет профиля (траектории) скважины 
 
Результаты проектирования профиля скважины приведены в таблице 10. 
Запроектирован трехинтервальный профиль скважины с третьим 
тангенциальным (прямолинейным) интервалом, который позволяет обеспечить 
вскрытие продуктивного пласта в заданной точке. 
Таблица 10 – Данные по запроектированному профилю скважины 
Тип 
         
трехинтервальный 
    
профиля 
                    
         Исходные данные для расчета     
Глубина   скважины  по 192,5 Интенсивность  искривления 0,04 
вертикали, м 
      
на участке набора зенитного 
 
             
угла, град/м 
      
Глубина   вертикального 0 Интенсивность  искривления 0,25 
участка скважины, м 
     
на втором участке набора 
 
             
зенитного угла, град 
   
Отход скважины, м    1080 Интенсивность  искривления - 
             
на участке 
 
падения 
 
             
зенитного угла, град/м 
 
Длина интервала бурения 980 Интенсивность  искривления - 
по пласту, м 
      
на 
     
участке 
 
             
малоинтенсивного 
 
набора 
 
             
зенитного угла зенитного 
 
             
угла, град/м 
      
Предельное отклонение оси 1 Зенитный угол в  конце 90 
горизонтального участка от 
  
участка набора угла, град 
 
кровли пласта в поперечном 
            
направлении, м 
                
Предельное отклонение оси 1 Зенитный угол в  конце 90 
горизонтального участка от 
  
второго участка набора угла, 
 
подошвы 
 
пласта 
 
в 
  
град 
      
поперечном направлении, м 
            
Зенитный   угол в конце 52 Зенитный  угол  при  входе  в 90 
участка малоинтенсивного 
  
продуктивный пласт, град 
 
набора угла, град 
                
№   Длина по     Отход   Зенитный  Длина по стволу 
инт 
 
вертикали 
       
угол 
      
ерв  от   до всег  от  до всего  в  в  от  до всего 
ала       о        нача конце      
               
ле 
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Продолжение таблицы 10 
 
1 0 
 
80 80 0 92 92 45 52 0 
 
150 150 
2 80  192 112 92 370 278 52 90 150  453 303 
3 192  192 0 37 1080 710 90 90 453  1300 847 
     
0 
        
Ито  Σ 192  Σ 1080 - -  Σ 1300 
го 
             
 
 
2.2. Обоснование конструкции скважины 
 
2.2.1. Обоснование конструкции эксплуатационного забоя 
Согласно геологическим данным, тип коллектора – поровый. 
Согласно геологическим данным, продуктивный пласт является 
литологически однородным. 
Пласт можно считать высокопроницаемым коллектором, так как 
проницаемость больше 0,01 мкм2. Таким образом, коллектор является 
высокопроницаемым, однородным по проницаемости. 
Продуктивный пласт является однородным по типу флюида. 
Согласно геологическим данным, Pпл < 0,1 МПа/10 м (аномально низкое 
пластовое давление), следовательно, продуктивный пласт по величине градиента 
пластового давления однородный. 
Оценка устойчивости пород в призабойной зоне производится сравнением 
прочности породы коллектора на одноосное сжатие с радиальной сжимающей 
нагрузкой на породу в призабойной зоне скважины. Породы устойчивы, если 
выполняется условие: 
30 > 18,1 МПа. 
Условие  выполняется, следовательно, коллектор устойчив. 
Коллектор порового типа, однородный, устойчивый. Следует закрепить 
эксплуатационную колону в начале продуктивного пласта (кровле) во избежание 
прорыва пара из коллектора. 
Для данного типа коллектора принимается конструкция забоя открытого 
типа, в которой кровлю продуктивного пласта цементируем. Скважина с забойным 
фильтром предназначена для слабосцементированных (рыхлых) коллекторов. 
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Перекрытие продуктивного горизонта осуществляется фильтром, закрепляемым в 
нижней части обсадной колонны на специальном сальнике 
 
Рисунок 2 – Конструкция забоя открытого типа 
 
2.2.2. Построение совмещенного графика давлений 
 
Совмещенный график давлений представлен на рисунке 3. 
 
Рисунок 3 – Совмещенный график давлений 
30 
 
Анализ совмещенного графика давлений позволяет сделать заключение, 
что зон, несовместимых по условиям бурения, в разрезе нет. Поэтому 
проектируется одноколонная конструкция скважины. 
 
2.2.3. Определение числа обсадных колонн и глубины их спуска 
 
Допускается бурение без спуска направления, либо с применением 
извлекающего направляющего патрубка, при условии обеспечения обвязки устья 
скважины с циркуляционной системой и применении глинистого раствора при 
бурении под кондуктор для предотвращения размыва устья. 
Кондуктор диаметром 323,9 длинной 150 метров, башмак которого 
устанавливается на 10 м ниже прогнозируемой зоны поглощения, а так же 
основываясь на опыт бурения на предыдущих скважин. 
Эксплуатационная колонна диаметром 244,5 устанавливается в интервале 
0-453м. Башмак эксплуатационной колонны устанавливается в продуктивном 
пласте на отметке начала горизонтального участка. 
Хвостовик-фильтр диаметром 168,3 длинной 900 м. соответствует ГОСТ 
632-80 и ТУ 3665-001-75170487-2007 В целях предупреждения деформации 
вследствие температурного удлинения хвостовика, ниже башмака хвостовика 
оставляется зумпф длинной 10 м. 
 
2.2.4. Выбор интервалов цементирования 
 
Интервал цементирования кондуктора: 0 – 150 м; 
Интервал цементирования эксплуатационной колонны: 0 – 453 м (так как 
в параллельную скважину будет закачен пар). 
2.2.5. Расчет диаметров скважины и обсадных колонн 
Диаметр хвостовика выбирается в соответствии с ожидаемым дебитом 
залежи и с учетом что нефть высоковязкая (20 м3/сут нефти) – 168,3 мм. 
Диаметры обсадных колонн и скважин под каждую представлены в 
таблице 11. 
  
 Таблица 11 – Диаметры обсадных колонн и скважин под каждую 
Обсадная колонна Диаметр колонны, мм Диаметр скважины, мм 
Кондуктор 323,9 393,7 
ЭК 244,5 295,3 
Хвостовик 168,3 215,9 
 
Схема конструкции скважины представлена на рисунке 4. 
Рисунок 4 – Проектная конструкция скважины 
2.2.6. Разработка схем обвязки устья скважины 
Величина максимального устьевого давления составляет мене 0,5 МПа, тем 
самым ПВО не устанавливается. 
2.3. Углубление скважины 
2.3.1.Выбор способа бурения 
Выбор способа бурения по интервалам производился с учетом опыта уже 
пробуренных на месторождении скважин, а также с учетом исходных горно-
геологических и технологических условий бурения. Запроектированные способы 
бурения приведены в таблице 12. 
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Таблица 12 – Способы бурения по интервалам скважины 
Интервал, м Обсадная колонна Способ бурения 
0-150 Кондуктор 
С применением 
ГЗД(винтовой забойный 
двигатель) 
150-453 
Эксплуатационная 
колонна 
С применением 
ГЗД(винтовой забойный 
двигатель) 
 
 
453-1350 Хвостовик С применением 
ГЗД(винтовой забойный 
двигатель) 
  
  
 
2.3.2. Выбор породоразрушающего инструмента 
 
Для строительства проектируемой скважины на последнем интервале 
бурения выбрано долото типа PDC, поскольку оно позволяет обеспечить 
максимальное значение величины механической скорости бурения при 
минимальном количестве рейсов. На первых двух выбрано шарошечные долота, 
поскольку интервалы не большие. Характеристики выбранных долот 
представлены в таблице 13. 
Таблица 13 – Характеристики буровых долот по интервалам бурения 
Интервал 0-150 150-453 453-1350 
Шифр долота 393,7 СЗ- 295,3 ETS11 215,9 
  ГВУ  Е616-А1 
Тип долота Шарошечное Шарошечное PDC 
Диаметр долота, мм 393,7 295,3 215,9 
Тип горных пород М М М 
Присоединительная ГОСТ з-141 з-121 - 
резьба API - - 4 1/2’’ 
Длина, м 0,5 0,4 0,3 
Масса, кг 131 73 38 
G, тс Рекомендуемая 2-7 2-9 2-8 
 Предельная 12 13 14 
n, об/мин Рекомендуемая 150-170 150-180 160-180 
 Предельная 250 240 250 
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2.3.3. Расчет осевой нагрузки на долото по интервалам горных пород 
 
Для разных интервалов бурения проектируется разная осевая нагрузка, 
которая похожа на всех интервалах из-за неглубоких залеганий продуктивного 
пласта. Ее выбор обусловлен опытом строительства скважин на данном 
месторождении. Для всех интервалов бурения выбираются нагрузки согласно 
известной методике расчета. Результаты проектирования осевой нагрузки на 
долото по интервалам бурения представлены в таблице 14. 
Таблица 14 – Результаты проектирования осевой нагрузки по интервалам бурения 
Интервал 0-150  150-453  453-1350 
  Исходные данные  
α 1  1  1 
Pш, кг/см2 1000  1250  2300 
Dд, см 39,37  21,59  19,05 
kт 32  29  29 
Dc,мм 13  12  10 
q, кН/мм 0,1  0,3  0,35 
Gпред, кН 120  130  140 
 Результаты проектирования  
G1, кН 85  86  119 
G2, кН 145  153  164 
G3, кН 97  98  100 
Gпроект, кН 97  98  100 
 
2.3.4. Расчет частоты вращения долота 
 
Для всех интервалов бурения проектируются частоты вращения 
породоразрушающего инструмента согласно известной методике, 
обеспечивающие требуемую линейную скорость на периферии долота и 
эффективность процесса разрушения горных пород. Результаты проектирования 
частоты вращения инструмента по интервалам бурения представлены в таблице 
15. 
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Таблица 15 - Результаты проектирования частоты вращения инструмента по 
интервалам бурения 
Интервал 0-150  150-453 453-1300 
    Исходные данные  
Vл, м/с 3  2,5 1,5 
Dд  м 0,3937  0,2953 0,2159 
  мм 393,7  295,3 215,9 
τ,  мс 3,5  4 4,4 
 z 24  22 21 
 α 0,8  0,6 0,5 
   Результаты проектирования  
n1, об/мин 180  156 142 
n2, об/мин 152  139 - 
n3, об/мин 250  240 - 
nпроект, об/мин 140  120 135 
 
2.3.5. Выбор и обоснование типа забойного двигателя 
 
Для интервала бурения 0-150 метров (интервал бурения под кондуктор) 
выбирается ДГР-195(ШО-240/195) с корпусным центратором с наружным 
диаметром 390 мм с углом перекоса 1º30' , который отвечает требованиям по 
диаметру забойного двигателя, а также позволяет при заданном расходе 
обеспечить момент для разрушения горной породы, и позволяет набрать нужный 
зенитный угол. Для интервала бурения под эксплуатационную колонну 
проектируется винтовой забойный двигатель ДГР-195(NOV-203) с жестким 
центратором 280-285 мм, с регулируемым углом перекоса, который позволяет 
бурить как наклонно-направленные, так и прямолинейные интервалы и 
обеспечивает высокий рабочий момент на долоте. При бурении под хвостовик 
выбираем забойный двигатель с регулируемым углом перекоса ДР-178.4/5.68 с 
центратором диаметром 212 мм. для бурения горизонтального участка. В таблице 
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16 приведены результаты проектирования параметров забойных двигателей по 
интервалам бурения. 
Таблица 16 - Результаты проектирования параметров забойных двигателей по 
интервалам бурения 
Интервал 0-150  150-453 453-1350 
    Исходные данные  
Dд  м 0,3937  0,2959 0,2159 
 мм 393,7  295,9 215,9 
Gос, кН  150  150 130 
Q, Н*м/кН 9  9 6 
   Результаты проектирования  
Dзд, мм  390  280 212 
Mр, Н*м 680  680 820 
Mо, Н*м 153  153 108 
Mуд, Н*м/кН 10  10 8 
В таблице 17 приведены технические характеристик запроектированных 
двигателей по интервалам бурения. 
Таблица 17 – Технические характеристики запроектированных забойных 
двигателей 
Двигат Интерв Наружн Дли Вес, Расхо Число Максималь Мощн 
ель ал, м ый на, м кг д оборот ный ость 
  диамет   жидк ов, рабочий двигат 
  р, мм   ости, об/мин момент, еля, 
     л/с  кН*м кВт 
ДГР- 0-150 195 8,13 1500 20-40 90-170 9 120- 
195С        210 
6/7(Ш         
О-         
240/195         
)         
ДГР- 150- 195 8,34 1400 20-40 100- 9 100- 
195С 453     200  190 
6/7(NO         
V-203)         
ДР- 150- 178 8,29 1160 19-38 150- 6 75-180 
178.4/5. 453     295   
68         
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2.3.6. Расчет требуемого расхода бурового раствора 
 
Произведен расчет требуемого расхода бурового параметра, учитывая 
следующие граничные условия проектирования: сохранение устойчивости стенок 
скважины, качественная очистка забоя, необходимость полного выноса шлама, 
недопущение гидроразрыва и интенсивного размыва стенок скважины. По 
результатам проектирования построены области допустимого расхода бурового 
раствора и выбраны итоговые значения с учетом дополнительных проверочных 
расчетов: обеспечение работы забойного двигателя, обеспечение 
производительности насосов. Результаты проектирования расхода бурового 
раствора по интервалам бурения приведены в таблицах 18 и 19. 
Таблица 18 – Проектирование расхода бурового раствора 
Интервал 0-150  150-453  453-1300 
  Исходные данные  
Dд, м 0,3937  0,2953  0,2159 
K 0,04  0.04  0.04 
Kк 1,42  1,42  1,42 
Vкр, м/с 0,5  0,5  0,5 
Vм, м/с 0,0005  0,0005  0,0005 
dбт, м 0,127  0,127  0,127 
dмах, м 0,3937  0,2953  0,2159 
dнмах, м 0,015  0,015  0,015 
n 9  9  8 
Vкпмин, м/с 0,5  0,5  0,5 
Vкпмах, м/с 1,5  1,5  1,5 
ρсм – ρр, г/см3 0,02  0,02  0,02 
ρр, г/см3 1,12  1,08  1,12 
ρп, г/см3 1,15  1,12  1,15 
 Результаты проектирования  
Q1, л/с 28  27  30 
Q2, л/с 25  28  26 
Q3, л/с 32  30  31 
Q4, л/с 30  28  30 
Q5, л/с 27  25  28 
Q6, л/с 29  29  27 
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 Дополнительные проверочные  расчеты  
Qтабл, л/с 29  29  30 
ρтабл, кг/м3 1200  1100  1200 
ρбр, кг/м3 1120  1080  1120 
M, Н*м 6800  6800  8800 
Mтабл, Н*м 20000  20000  20000 
m 1  1  1 
n 9  9  8 
Qн, л/с 27  30  32 
Qпров1, л/с 25  24  27 
Qпров2, л/с 30  28  29 
Таблица 19 – Проектирование областей допустимого расхода бурового 
раствора 
Интервал  0-150  150-453  453-1300 
   Исходные данные  
Q1, л/с  28  27  30 
Q2, л/с  25  28  26 
Q3, л/с  32  30  31 
Q4, л/с  30  28  30 
Q5, л/с  27  25  28 
Q6, л/с  29  29  27 
 Области допустимого расхода бурового раствора  
∆Q, л/с  25-32  25-32  25-32 
Запроектированные значения расхода бурового раствора 
Q, л/с  26-30  27-31  29-32 
Дополнительные проверочные  расчеты (оценка создаваемого момента на 
забойном двигателе) 
Qтн, л/с 27 29 30 
ρ1, кг/м3 1200 1100 1200 
ρбр, кг/м3 1120 1080 1120 
Mтм, Н*м 6800 6800 8800 
Mтб, Н*м 20000 20000 20000 
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2.3.7. Выбор компоновки и расчет бурильной колонны 
 
Расчет компоновки бурильной колонны производился для интервала 
бурения под хвостовик, поскольку для остальных интервалов расчеты 
идентичные. Произведен выбор бурильных утяжеленных и стальных труб, 
требуемые расчеты бурильной колонны на прочность при нагрузках на 
растяжение, сжатие и изгиб. Выбор оборудования произведен с учетом 
требуемого нормативного запаса. Результаты расчета бурильной колонны для 
интервала бурения под хвостовик приведены в таблицах 20-21. 
В таблице 22 приведены параметры компоновок низа бурильной 
колонны. В таблице приводятся КНБК для всех интервалов бурения. 
 
Таблица 20 – Проектирование бурильной колонны для интервала бурения 
под хвостовик 
УБТ 
№секции Тип Диаметр, мм Длина, м Масса, кг 
1 НУБТ 172 23 3450 
Бурильные трубы 
№секции Тип Диаметр, мм Длина, м Масса, кг 
1 ТБПК-127G-105 127х9,2 1277 38310 
 
Таблица 21 – Расчеты на прочность бурильной колонны для интервала 
бурения под хвостовик 
Расчет на наружное избыточное давление 
Pн, кгс/мм2   0,05    Выполняется условие запаса 
           прочности (n>1,15)  
Pкр, кгс/мм2   4,98      Да  
Pкр/ Pн   99,6         
Расчет на статическую прочности при отрыве долота от забоя 
    В наклонном участке ствола  
№секции  q, кгс/м    l, м   γбр, гс/см3  γст, гс/см3  QБ, кгс 
1  984    1327  1,11  2,78  3450 
  E,    I, м4    S, м  Dз, мм  D, мм 
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  кгс/мм2             
  2,1*10^6 594,2  12  152  127 
Ψ+/ Ψ-    0,54     Qр, кгс  24563  
α    45      Mиmax  408,32  
µ    0,25     W, см3  92,11  
R, м    453      [σ],  3,98  
           кгс/мм2     
QК, кгс  14784    σэ, кгс/мм2  8,15  
σр, кгс/мм2    4,2           
Выполняется условие σэ > [σ]  Да  
Определение максимальной глубины спуска в клиновом захвате и 
   максимальной секции бурильных труб  
№секции q, кгс/м  l, м   γбр, гс/см3 γст, гс/см3  QБ, кгс 
1  984    1327   1,11  2,78  3450 
       Σ         
Q’тк, кгс 19040   Максимальная глубина    
QКНБК, кгс 12684   спуска в клиновом    
qm, кгс/м 16,5    захвате, м 3027 
Kт 1,15             
K 1    Максимальная длина    
n 1,15    секции бурильных 3030 
Fk, мм2 4700     труб, м    
σт, кгс/мм2 38             
 
Таблица 22 – Проектирование КНБК по интервалам бурения 
№ Интервал Типоразмер, шифр Масса, Длина, Назначение  
п/п  по  кг м   
 стволу, м      
 от  до      
1 0  150 393,7 СЗ-ГВУ 131 0,5 Бурение с  
    ЦПД-390/240 50 - набором  
    ДГР-195/240(1º30') 1500 8,13 зенитного угла  
    КОБ-179 2 0,4 под кондуктор,  
       
проработка 
 
    НУБТ-172 690 4,6  
       
ствола перед 
 
    НУБТ-172 690 4,6  
    Телеметрия APSsure shot 5 2.3 
спуском 
 
    Переводник П-147/133 25 0,4  
       кондуктора.  
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2 150  453 295,3 ETS11 73 0,4 Бурение с  
    ЦПД-380/240 40 - набором  
    ДГР-195/240(1º37') 1400 8,34 зенитного угла  
    КОБ-179 2 0,4 под  
       
эксплуатационну 
 
    НУБТ-172 690 4,6  
       
ю колону , 
 
    НУБТ-172 690 4,6  
    ТелеметрияСАБ-2 4 1,9 
проработка 
 
    НУБТ-172 690 4,6  
       
ствола перед 
 
    НУБТ-172 690 4,6  
    Телеметрия APSsure shot 5 2.3 
спуском 
 
    
Установ. переводник П- 40 0,4 
 
    
эксплуатационно 
 
    
147/147 
   
      
й колонной. 
 
    
Разделитель П-147/147 55 0,75 
 
      
    НУБТ-172 690 4,6   
    Переводник П-147/133 25 0,4   
3 453  1350 215,9 Е616-А1 38 0,3 Бурение в  
    ЦПД-212/178 20 - горизонтальном  
    
ДГР 178 (1⁰11) 1160 8,29 участке под  
    КОБ-179 2 0,4 хвостовик ,  
       
проработка 
 
    НУБТ-172 690 4,6  
    ТелеметрияСАБ-2 4 1,9 
ствола перед 
 
    НУБТ-172 690 4,6  
       
спуском ФСЩ- 
 
    НУБТ-172 690 4,6  
    Телеметрия APSsure shot 5 2.3 
168. 
 
    
НУБТ-172 690 4,6 
 
    ГОСТ 632-80  
    Установ. переводник П- 40 0,4   
    147/147     
    Разделитель П-147/147 55 0,75   
    НУБТ-172 690 4,6   
    Переводник П-147/133 25 0,4   
 
2.3.8. Обоснование типов и компонентного состава буровых растворов 
 
Для строительства проектируемой скважины для всех интервалов выбран 
полимерглинистый раствор. Для очистки бурового раствора проектируется 
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четырехступенчатая система очистки, которая включает отечественное и 
импортное оборудование, которое обеспечит наилучшую очистку раствора от 
выбуренной горной породы. 
Запроектированные параметры буровых растворов по интервалам бурения 
приведены в таблице 23. В таблице 24 представлен компонентный состав 
бурового раствора, а на рисунке 5 приведена схема очистки бурового раствора. 
Таблица 23 – Запроектированные параметры бурового раствора по 
интервалам бурения 
Исходные данные 
Интервал  k  Pпл,  H, м  g, м/с2  ρбр,    ρгп,  K  d, м 
бурения     МПа          кг/м3  кг/м3     
(по                          
стволу), м                          
от  до                          
                             
0   150  1,15  0  80   9,81   1120  1200  1,5  0,00 
                             8 
150   453  1,15  < 0,5  192   9,81   1080  1100  1,5  0,00 
                             8 
453   135  1,15  < 0,5  192   9,81   1120  1200  1,5  0,00 
   0                          5 
          Результаты проектирования         
Интервал  Плот  СНС1 СНС10  Условна  Водоот  рН Содер ДНС  ПВ, 
бурения  -  , дПа  , дПа    я  -дача,     -  , Па мПа* 
(по  ность        вязкость  см3/30     жание   с 
стволу),  ,         , сек   мин     песка,    
м    г/см3                   %     
от   до                           
                      
0  150  1,11  5  10   38   7  8-  0,3  20 9 
                      10       
150  453  1,07  5  15   27   6,5  8-  0,3  20 9 
                      10       
453  135  1,13  8  15   32   8  8-  0,5  10 8 
  0                   10       
                            40
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Таблица 24 – Компонентный состав бурового раствора по интервалам 
бурения 
Интервал (по стволу), Название (тип) бурового раствора и его компонентов 
 м  
от (верх)  до (низ)  
0  150 Полимерглинистый 
   Вода пресная, Глинопорошок ПБМГ, КМЦ-700, ГКЖ-11, 
   Na2CO3, PHPA, PAC, VIS 
150  453 Полимерглинистый 
   Вода пресная, Глинопорошок ПБМГ, КМЦ-700, ГКЖ-11, 
   Na2CO3, PHPA, PAC, VIS 
453  1350 Полимерглинистый 
   Вода пресная, Глинопорошок ПБМГ, КМЦ-700, ГКЖ-11, 
   Na2CO3, PAC, VIS 
 
 
Рисунок 5 -  Схема очистки бурового раствора: 1 – скважина; 2 – вибросито 
Swaco ALS-II Каскад; 3 – пескоотделитель ПЦК-360М; 4 – вибросито ВС-1; 5 – 
илоотделитель ИГ-45; 6 – центрифуга ОГШ-50. 
2.3.9. Выбор гидравлической программы промывки скважины 
Производится расчет гидравлической программы промывки для интервала 
бурения под эксплуатационную колонну. Для остальных интервалов бурения – 
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расчеты идентичные. Определяются потери давления на гидравлические 
сопротивления при прокачке бурового раствора по циркуляционной системе. 
Исходные данные для расчета приводятся в таблице 25, а в таблице 26 
приводятся результаты расчета гидравлической программы промывки для 
интервала бурения под эксплуатационную колонну. 
Таблица 25 – Исходные данные для расчета гидравлической программы 
промывки скважины 
Н (по стволу), dд, м  K Рпл, МПа Ргд, МПа  ρп, кг/м3 
м         
1350 0,15 1,15 < 0,5 18,2  1200 
Q, м3/с Тип Vм, м/с ηп, Па٠с τт, Па  ρпж, кг/м3 
 бурового        
 насоса        
0,03 Tidrill 0,007 0,009 20  1120 
 Omega-        
 500        
   КНБК     
Элемент dн, м   L, м   dв, м 
НУБТ 172-80 0,172   23   0,08 
ТБПК-127G- 0,229   1327   0,090 
105         
Таблица 26 – Результаты проектирования гидравлической программы 
промывки скважины 
ρкр, кг/м3 φ dc, м  Vкп, м/с Рзд, МПа  Ро, МПа 
1450 0,993 0,248  0,95 5,08 1,85 
Рг, МПа Рр, МПа Vд, м/с  Ф, м2 d, мм   
1,8 6,27 105  0,00774 11   
   КНБК       
         
  Кольцевое пространство     
Элемент Reкр  Re кп  Sкп Pкп Pмк 
НУБТ 172- 21180  28108  176 0,79  0,12 
80           
ТБПК-127- 25680  17333  190 0,87  1,55 
М           
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Продолжение таблицы  26 
Внутри труб 
Элемент Reкр Re кп λ Pт 
НУБТ 172- 30919 21647 0,031 0,0016 
80     
ТБПК-127- 20876 29845 0,031 0,018 
М     
Использованно насосов один диаметр втулок 170мм 
2.3.10. Технические средства и режимы бурения при отборе керна 
 
При строительстве проектируемой жины оскватбор керна для 
исследовательских работ не проводится, поскольку глубина залежи не большая и 
слагаемые выше породы однообразны по данным геологических исследований. 
2.4. Проектирование процессов заканчивания скважин 
2.4.1. Расчет обсадных колонн 
Исходные данные к расчету представлены в таблице 27. 
Таблица 27 – Исходные данные к расчету обсадных колонн 
Параметр Значение Параметр Значение  
плотность продавочной 
1020 
плотность буферной 
1030 
 
жидкости ρпрод, кг/м3 жидкости ρбуф, кг/м3  
плотность облегченного  плотность тампонажного   
тампонажного раствора 1400 раствора нормальной 1850  
ρтр обл, кг/м3  плотности ρтр н, кг/м3   
плотность нефти ρн, 
981 глубина скважины, м 453 
 
кг/м3  
  высота столба   
высота столба буферной 
0 
тампонажного раствора 
192 
 
жидкости h1, м нормальной плотности h2, 
 
   
  м   
высота цементного  
динамический уровень 
  
стакана hст, м 10 80 
 
скважины hд, м 
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2.4.2. Расчет наружных избыточных давлений 
 
При нагнетании пара через параллельную скважину , крепь скважины 
испытывает термонапряжение и поэтому к качеству крепления скважин 
предъявляються особые требования. С этой целью разработан и внедрен комплекс 
технологий, направленых на повышение качества крепления скважин на 
Ашальчинском месторождении сверхвязкой нефти. Технология вращения 
обсадной колонны при ее цементировании обеспечивает замещение бурового 
раствора цементным раствором в пространстве за обсадной колонной. 
Применение термостойкого цемента, в котором добавлено 30% кварцевой муки, 
обеспечивает прочность цементного камня при повышении температуры в 
скважине. Из за того что глубина залегания продуктивного пласта мала, наружные 
избыточные давления минимальны , как и пластовое P<0,5 Мпа. 
 
2.4.3. Расчет внутренних избыточных давлений 
 
1 случай: при цементировании в конце продавки тампонажного 
раствора 
На рисунке 6 представлена схема расположения жидкостей в конце 
продавки тампонажного раствора, когда давление на цементировочной головке 
достигает максимального значения (с учетом выхода цементного раствора до 
поверхности) для эксплуатационной колонны. Цементируется эксплуатационная 
колонна по всей длине с применением термостойкого цемента с вращением 
эксплуатационной колонны во время цементирования. 
Максимальное давление в цементировочной головке Рцг  составляет 
5,5 МПа. 
В таблице 28 представлены результаты расчета внутренних избыточных 
давлений в каждой точке при цементировании в конце продавки тампонажного 
раствора. 
Рисунок 6 – Схема
тампонажного раствора, ког
максимального значения 
Таблица 28 – Результаты
каждой точке при цементировании
Номер точки
Глубина 
расположения
точки, м 
Внутреннее
избыточное
давление, 
МПа 
 
2 случай
На рисунке 7 представлена
эксплуатационной колонны
поверхности). 
 
 расположения жидкостей в конце
да давление на цементировочной головке
 расчета внутренних избыточных
 в конце продавки тампонажного
 1 2 3 
   
 0 443 453
   
    
 
5,5 4,8 
4,6
 
   
   
: опрессовка эксплуатационной колонны
 схема расположения жидкостей
 (с учетом выхода буферной
 продавки 
 достигает 
 давлений в 
 раствора 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 при опрессовке 
 жидкости до 
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Давление опрессовки Роп составляет 3 МПа. 
В таблице 29 представлены результаты расчета внутренних избыточных 
давлений при опрессовке эксплуатационной колонны. 
Таблица 29 – Результаты расчета внутренних избыточных давлений при 
опрессовке эксплуатационной колонны 
Номер точки 1 2 
Глубина   
расположения 0 453 
точки, м   
Внутреннее   
избыточное 3 2,8 
давление, МПа   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 7 – Схема расположения жидкостей при опрессовке обсадной 
колонны Эпюра внутренних избыточных давлений представлена на рисунке 8
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Рисунок 8 – Эпюра внутреннего избыточного давления 
 
2.4.4. Конструирование обсадной колонны по длине 
 
Рассчитанные параметры секций представлены в таблице 30. 
Обсадной трубы выбирается с учетом создаваемой нагрузки на вращение 
во время цементирования. 
  
Таблица 30 – Характеристика обсадных колонн 
№ 
секци
й 
Группа 
прочност
и 
Толщина 
стенки,м
м 
Длина,
м 
Вес,кг Интервал 
установки,
м 
1 м 
труб
ы 
секци
й 
Суммар
-ный 
1 Д 8,94 453 0,31 45,38 45,38 0-453 
 
 
 
49 
 
2.5. Расчет процессов цементирования скважины 
2.5.1. Выбор способа цементирования обсадных колонн 
 
Проверяется условие недопущения гидроразрыва пластов по формуле: 
Pгс кп + Ргд кп  ≤ 0,95*Pгр, (2)
6 < 17,29 МПа. Условие (1) выполняется, следовательно, проектируется 
прямое дноступенчатое цементирование. 
2.5.2. Расчёт объёма тампонажной смеси и количества составных 
компонентов 
Результаты данного расчета сводятся в таблицу 31. 
Объем термостойкого цементного раствора определяется как 
полуторакратный объем заколонного пространства , во избежание в дальнейшем 
не герметизации в процессе эксплуатации. 
Таблица 31 – Объём тампонажной смеси и количество составных 
компонентов 
Тампонажный 
Раствор 
нормальной 
плотности и 
облегчённый 
Объём 
Тампонажного 
аствора, м3 
Масса тампонажной 
смеси для 
приготовления 
требуемого объёма 
тампонажного 
раствора, кг 
Объём воды для 
Затворения 
тампонажного 
раствора, м3 
ρтр=1850 кг/м3 23,1 45000 22,5 
 
2.5.3. Обоснование типа и расчёт объема буферной, продавочной жидкостей 
Объемы буферной и продавочной жидкости представлены в таблице 32. 
Таблица 32 – Объём буферной и продавочной жидкости 
Наименование жидкости Расчётный объём, м3 
Буферная 18,3 
Продавочная 11 
 
2.6. Гидравлический
 
2.6.1. Выбор типа и расчёт
цементировочного оборудования
 
На рисунке 9 приведен
с применением осреднительной
 
Рисунок 9 – Технологическая
оборудования: 
1- цементосмесительная машина
ный агрегат ЦА-320М; 4 –
агрегат ЦА-320М (резервный
– станция КСКЦ 01; 9 – блок
 
2.6.2. Расчёт режима
 
График изменения давления
на рисунке 10. 
 расчет цементирования скважины
  необходимого количества 
 
 пример спроектированной технологической
 емкости. 
 схема обвязки цементировочного
  УС6-30; 2 – бачок затворения
 осреднительная емкость УО-16; 5 – 
); 6 – подводящая водяная линия; 7 
 манифольдов СИН-43; 10 – устье скважины
 закачки и продавки тампонажной смеси
 на цементировочной головке представлен
 
 схемы 
 
 
; 3цементировоч 
цементировочный 
– автоцистерна; 8 
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Рисунок 10 – График изменения давления на цементировочной головке 
 
В таблице 33 приведены сводные данные о режимах работы 
цементировочных агрегатов. 
Таблица 33 – Режимы работы цементировочных агрегатов 
Скорость агрегата Объем раствора, закачиваемого на данной скорости, м3 
V 44,2 
IV 2,5 
III 3,8 
II 1,9 
 
Общее время закачки и продавки тампонажного раствора tцем составляет 
50 мин. 
2.6.3. Выбор технологической оснастки обсадных колонн 
 
Проектируется использование следующей технологической оснастки: 
- поплавковый башмак типа 996 с обратным клапаном; 
- цементировочная головка типа ГЦВ-244,5/133; 
- центраторы ТПЦ-244,5/290 (интервалы установки и их количество 
представлены в таблице 34); 
-фиксирующие кольца 244,5/260 
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Таблица 34 – Интервалы установки и количество применяемых 
центраторов 
Интервал установки, м Обозначение Количество,шт. 
0-453 ТПЦ – 244,5/290 45 
2.6.4. Проектирование процессов испытания и освоения скважин 
 
Освоение эксплуатационных скважин на месторождении сверхвязких 
нефтей заключается в прогреве пласта нагнетанием водяного пара в течении 
нескольких месяцев. Буровыми подрядчиками выполняется только первый этап 
освоения – подготовка скважины к нагнетанию пара, заключающаяся в удалении 
глинистой корки и раствора из кольцевого пространства за щелевым фильтром. 
Удаление срезных заглушек дренажных отверстий хвостовика фильтра 
выполняется спуском фреза(срезной воронки) на НКТ тли на гибкой трубе. 
Устье скважины оборудуется устьевым герметизатором, герметизирующее 
пространство между кондуктором и эксплуатационной колонной. 
Величина максимального устьевого давления после закачки пара 
составляет 2 Мпа, устанавливается 
следующая фонтанная арматура рисунок 11. 
 
1 — обсадные трубы ОТТМ 244,5 
2 — трубы ОТТМ 178 
3 — НКТ 73 
4 — кабель оптоволоконный 
7 — кабель питания УЭЦН 
8, 9 — уплотнения 
10, 11 и 12 — тройники-трубодержатели 
13 — манометры 
14 — гибкая труба 
 
Рисунок 11- Схема фонтанной арматуры 
2.7. Выбор буровой установки 
На основании расчетов бурильных и обсадных труб, и опыта строительства 
скважин, выбираем буровую установку TIDRIL-60/500М. Технические 
характеристики приведены в таблице 35. Изображение буровой установки 
представлена на рисунке 12. 
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Таблица 35 – Результаты проектирования и технические характеристики 
буровой установки для строительства проектной скважины 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 12 - Изображение буровой установки 
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3 СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 
Методы горизонтально-направленного бурения скважин на нефть 
Горизонтально-направленное бурение, ГНБ применяется при 
необходимости увеличения нефтедобычи продуктивных пластов при 
первоначальном исследовании или в случае восстановления скорости добычи. 
Основная задача метода горизонтального бурения пройти сложный участок 
пласта в продольном направлении. При этом длина участка может составлять от 
более 1 км. ГНБ является одним из приоритетных направлений при строительстве 
подземных забоев скважин, так как позволяет обеспечить полное соответствие 
проекту и при необходимости своевременно осуществлять корректировки. 
 
Технология ГНБ в нефтепромышленности 
Согласно технологии, бурение горизонтально-направленных скважин 
требует выполнения геологической разведки состава грунта и определения 
залегания продуктивного пласта. После этого необходимо выполнение подбора 
инструментов для бурения и сборки модулей буровой установки. Производят 
горизонтально-направленное бурение пилотной скважины с меньшим диаметром 
ствола по заданной траектории. При помощи специальных локационных 
устройств определяют положение головки в пластах и прокладывают путь в 
соответствии с проектом. 
Комплекс для ГНБ развертывается на подготовленной площадке в точке 
входа в скважину. Выполняется регулировка направляющей стрелы для 
совмещения оси буровой с подготовленным отверстием, а затем осуществляется 
якорение установки при помощи опорной плиты на шнеки. Стабилизаторы 
установки позволяют с высокой точностью выставить угол разработки грунта и 
провести горизонтально-направленное бурение. 
В данном методе при помощи специального оборудования определяется 
глубина, на которой необходимо сделать горизонтальный участок ствола. Зная 
глубину оператор установки может в нужный момент начать бурение ответвления 
от вертикального ствола и выйти на горизонтальное направление. В начальной 
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точке поворота угол наклона может составлять примерно 200 к вертикали, что 
делает возможным выполнение точных расчётов точки входа ствола в нефтяной 
горизонт. Во время горизонтально-направленного бурения проверяется 
положение буровой головки через 3 м прохода траектории и анализируются 
данные для проведения корректировки. 
На втором этапе бурение горизонтально-направленных скважин проводят 
по заданной траектории с расширением скважины до нужного диаметра. Однако 
при этом диаметр расширителя должен превышать расчётный на 20-30%, которые 
пойдут на установку обсадной трубы. Расширение может быть проведено при 
помощи метода ГНБ специальной породоразрушающей головки обратного 
действия или риммера. 
В момент бурения, согласно технологии, непосредственно в скважину 
подаётся бентонитный раствор (тонко измельчённая глина с конкретными 
физическими свойствами), позволяющий существенно снизить трение ПРИ, 
укрепить стенки скважины и достать измельчённый грунт на поверхность земли. 
Если возникает ситуация с остатком излишков раствора, то его необходимо 
откачать. 
Применение горизонтально-направленного бурения 
Бурение горизонтально направленных скважин в следующих случаях:  
1. При необходимости обхода сложных участков исследуемого 
горизонта.  
2. Для вскрытия продуктивного пласта, который находится на дне морей 
или океанов и применить технологию отличную от горизонтально-направленного 
бурения невозможно.  
3. Для отвода от основного ствола скважины в сторону горизонтально-
направленного нефтеносного горизонта.  
4. При выполнении горизонтально-направленного забуривания 
дополнительного ствола с целью обнаружения новых продуктивных пластов.  
5. Бурение горизонтально-направленных скважин с целью обхода 
скальных пород, которые могут существенно усложнить процесс освоения 
горизонта.  
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6. При кустовом бурении с целью увеличения производительности и 
снижения затрат на буровые работы.  
7. Выполнение ГНБ для ликвидации завалов или аварий.  
8. С целью увеличения поверхности дренажа разрабатываемого пласта.  
Если месторождение находится на дне моря или океана, то процесс 
бурения связан с наименьшими затратами. При необходимости монтажа 
специальной морской платформы процесс строительства и дальнейшей 
эксплуатации потребует значительных расходов. Аналогичная ситуация может 
возникнуть и при возведении нефте- и газохранилищ под землей. 
Процесс ГНБ, что расшифровывается как горизонтальное направленное 
бурение, связан с внедрением новых технологий, позволяющих делать скважины, 
имеющие большое отклонение от оси по вертикали. Данные возможности 
являются очень ценными, так как расположение слоев с содержанием нефти чаще 
является горизонтальным. Горизонтальные скважины обладают высокой 
производительностью, если их сравнивать с вертикальными скважинами, 
сделанными в одних и тех же слоях, содержащих нефть. 
Осуществляют проходку в слоях в установленном технологическом 
режиме бурения, что характерно для ГНБ. При этом весь процесс должен 
сочетаться с четко поставленными условиями работы установки, то есть 
устройства, разрушающего забой горизонтальной скважины. Показателями 
эффективности разрушения являются следующие: 
1. Нагрузка на устройство (долото), связанная с осевым давлением. 
2. Число оборотов при вращении долота. 
3. Уровень качества глины в слоях и ее количество. 
4. Способ подачи инструмента для забоя и др. 
Если принять во внимание комплекс всех факторов, характерный для 
режима процесса бурения, то можно выявить способ бурения, который является 
наиболее эффективным. При этом выполнение условий работы обычно 
соответствует способам бурения скважин. Поэтому соблюдение оптимальных 
условий технологии режима бурения сочетается с ростом показателей 
эффективности проходки в результате горизонтального бурения. 
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Рисунок 12-Схема альтернативного заканчивания горизонтальной скважины. 
Точка бурения может находиться по отношению к слоям с содержанием 
нефти зачастую на определенном расстоянии, составляющем несколько 
километров, поэтому результат будет связан с положительным эффектом. 
Вертикальный же способ бурения способен нанести значительный урон 
экологической чистоте в местах нахождения месторождений, поэтому метод 
создания скважин горизонтальных является оптимальным. 
 
Рисунок 13- Процесс строительства горизонтально-направленной скважины на 
нефть  
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Таблица 23 -Техническая характеристика бурового комплекса "TIDRIL-60/300М" 
Длина опорной рамы бурового агрегата м 13,1 
Ширина опорной рамы бурового агрегата м 2,30 
Минимальный крутящий момент кН 35,36 
Максимальный крутящий момент кН 81,3 
Тяговое усилие при обратном движении 
колонны 
кН 1334,4 
Система встроенной лебедки (ВЛС) кН 889,6 
Максимальное тяговое усилие кН 2224 
 
Таблица 24- Техническая характеристика бурового комплекса "TIDRIL-60/500М" 
 
Длина опорной рамы бурового агрегата м 13,1 
Ширина опорной рамы бурового агрегата м 2,30 
Минимальный крутящий момент кН 81,3 
Максимальный крутящий момент кН 35,36 
Тяговое усилие при обратном движении 
колонны 
кН 1430 
Система встроенной лебедки (ВЛС) кН 900 
Максимальное тяговое усилие кН 2320 
 
Заключение. 
 
Горизонтально-направленная технология бурения позволяет осваивать 
сложные участки залегания продуктивных пластов, выполнять дополнительные 
ответвления основной скважины, проводить более эффективную добычу нефти за 
счёт увеличения площади дренажа. Существует несколько методов проведения 
таких работ, которые выбираются в зависимости от технических условий. 
 
 4 ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ И 
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ 
 
4.1 Структура и организационные формы работы предприятия 
 
С октября 2014 предприятие принимает участие в реализации крупного 
проекта по освоению залежей сверхвязкой нефти на месторождениях в 
республике Татарстан, которому присвоен статус национального (по добыче 
нефтяного сырья и последующей переработки (гидроконверсии) с целью 
получения высококачественных топлив, масел и сырья для нефтехимических 
процессов). Самым главным организационным звеном предприятия является 
аппарат управления. От работы этого аппарата зависят организация всех работ на 
предприятии, зависит слаженность действий цехов и различность подчиняющихся 
ему служб, а значит качество и скорость выполняемых работ. 
 
Организационная структура предприятия представлена на рисунок 4.1 
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Рисунок 16 – Обзорная структурная схема предприятия OOO “Smart-Drilling” 
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4.2 Рacчeт нормaтивной продолжитeльноcти cооружeния cквaжины 
 
Cоcтaвлeниe нормaтивной кaрты производитcя нa оcновaнии 
мeтодичecкиx укaзaний. 
 
4.2.1 Рaсcчeт нормaтивного врeмeни нa мexaничecкоe бурeниe 
 
Рacчeт нормaтивного врeмeни нa мexaничecкоe бурeниe N*ч, проводитcя 
путeм пeрeмножeния количecтвa мeтров в кaждом интeрвaлe нa норму врeмeни 
бурeния 1 м, т.e.:               Т м = Т М1М  ⋅ Н ,           (3) 
гдe Т м – нормaтивноe врeмя нa мexaничecкоe бурeниe рaccчитывaeмого 
интeрвaлa, ч/м; 
Т М1М–  нормaтивноe  врeмя  нa  мexaничecкоe  бурeниe  одного  мeтрa 
дaнного  интeрвaлa (из  мecтныx норм), ч; 
H– количecтво мeтров в интeрвaлe, м. 
При бурeнии под кондуктор: N =150*0,020=3ч. Рacчeты для 
экcплуaтaционной колонны выполняютcя aнaлогично. Нормaтивноe количecтво 
долот n ,шт, рaccчитывaeтcя по формулe: 
  д 
Гдe  n–нормaтивноe количecтво долблeний; 
H–количecтво мeтров в интeрвaлe, м; 
Н Д   – проxодкa нa долото (из мecтныx норм), м. 
При бурeнии под кондуктор: n=150/1200=0,125шт.Рaсчeты 
экcплуaтaционной колонны выполняютcя aнaлогично. 
 
4.2.2. Рacчeт нормaтивного врeмeни нa нaрaщивaниe труб. 
 
Нормaтивноe врeмя нa нaрaщивaниe труб рaccчитывaeтcя по cлeдующeй 
формулe:ТН=ТН
1Т
⋅NН (5)
 
где ТН
1Т
 – нормaтивноe врeмя нa одно нaрaщивaниe, чac; 
N Н   – количecтво нaрaщивaний, котороe опрeдeляeтcя по формулe: 
N Н = 
Н − d 
, 
   (6) L     
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для пeрвого интeрвaлa бурeния: N Н = 
Н 
, (7) L  
       
 
для поcлeдующиx интeрвaлов, поcкольку нa дaльнeйшиx интeрвaлax от длины 
нeизмeнной чacти инcтрумeнтa зaвиcит только общee количecтво cпущeнныx и 
поднятыx cвeчeй, a количecтво нaрaщивaний зaвиcит от длины интeрвaлa 
бурeния. 
гдe Н  – длиннa интeрвaлa, м; 
d – длиннa нeизмeнной чacти инcтрумeнтa, м; 
LТ  – длинa трубы (10 м), м. 
Нормa врeмeни нa одно нaрaщивaниe для инcтрумeнтa диaмeтром 127мм 
cоcтaвляeт 6 мин., или 0,09 ч. 
 
4.2.3. Врeмя нa промывку cквaжины поcлe cпуcкa и пeрeд подъeмом 
инcтрумeнтa. 
 
Нормaтивноe врeмя нa промывку cквaжины поcлe cпуcкa и пeрeд 
подъeмом инcтрумeнтa, рaccчитывaeтcя по формулe 
  
(Н 1 + Н 1 ) ⋅Т 1 ⋅ n1 
 
(Н 2 + Н 2 ) ⋅Т 2 ⋅ n2 
 
(Н n  + Н n ) ⋅Т n ⋅ nn 
 
 
   1 2 1пр  + 1 21пр  + ... + 1 21пр   
   200   200   200    
             
 
Т пр  
=
 
              (8) 
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гдe Н1
1
 , Н1
2
 ,..., Н1
n
 – нaчaльныe глубины интeрвaлов, м; 
   
 
 
Н 2
1
 , Н 2
2
 ,..., Н 2
n
  – конeчныe глубины интeрвaлов, м; 
 
Т 1
1
пр ,Т1
2
пр ,...,Т1
n
пр–нормaтивноe врeмя одной промывки одного 50 
 
мeтрового интeрвaлa cквaжины (из EНВ), 30 мин; 
 
n
1
 , n
2
 ,..., n
n
  – количecтвa долблeний по интeрвaлaм. 
 
4.2.4. Врeмя нa провeрку турбобурa. 
 
 
Cмeнa и провeркa турбобурa производитcя поcлe 100 чacов рaботы 
турбобурa нa зaбоe cквaжины. Врeмeнeм нeпоcрeдcтвeнной рaботы турбобура 
cчитaeтcя врeмя мexaничecкого бурeния и промывки. Рacчeт производитcя по 
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формулe: Тсм  = 
Т м  + Т пр 
⋅Т1см , (9) 100  
   
 
гдe  Т м –  нормaтивноe  врeмя мexaничecкого  бурeния  турбинным  
cпоcобом, чac;     
Т п р   – нормaтивноe врeмя нa промывку cквaжины поcлe cпуcкa и пeрeд 
подъeмом инcтрумeнтa, чac; 
Т 1см – нормa врeмeни нa одну cмeну и провeрку турбобурa (из EНВ 
рaвнa 0,63 чaca). 
 
4.2.5. Врeмя нa подготовитeльно – зaключитeльныe рaботы. 
 
Нормaтивноe врeмя нa подготовитeльно – зaключитeльныe рaботы при 
СПО рaccчитывaeтcя по интeрвaлaм, cуммируeтcя c нормaтивным врeмeнeм нa 
cмeну долотa и зaноcитcя в нормaтивную кaрту. Рacчeт для кaждого интeрвaлa по 
формулe: Т пзр = Т1пзр ⋅ n , (10) При турбинном бурeнии нормa cоcтaвляeт 36 минут 
или 0,55 ч. При пeрвом долблeнии нормa принимaeтcя 9 минут или 0,15 ч. 
 
4.2.6. Опрeccовкa бурильныx труб. 
 
Опрeccовкa бурильныx cвeчeй проводитcя чeрeз кaждыe 500 м глубины 
cквaжины. Рacчeт нормaтивного врeмeни нa опрeccовку проводитcя по формулe: 
  	



   	 
  
где  – нормa врeмeни нa подготовитeльно – зaключитeльныe рaботы к 
опрeccовкe, рaвнaя 1,7 чaca (по EНВ); 
-нормa врeмeни нa опрeccовку одной трубы, рaвнaя 0,11 чaca (по 
EНВ); 
n – количecтво опрeccовок в зaвиcимоcти от глубины cквaжины; 
L – длиннa трубы, м; 
–длиннa опрeccовaнного бурильной колонны ( 
500 , 1000 , 1 2 Н  м  d Н  м  d 1500 , 3 Н  м  d и.т.д.,гдe d–длиннa нeизмeнной 
чacти инcтрумeнтa), м. 
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4.2.7. Рaсcчeт нормaтивного врeмeни нa вcпомогaтeльныe виды 
рaбот. 
 
На ряду с CПО и крeплeниeм cквaжины во врeмя cтроитeльcтвa cквaжины 
вxодят и вcпомогaтeльныe опeрaции: промывки cквaжины (во врeмя бурeния, 
пeрeд CПО, пeрeд бурeниeм); нaрaщивaния во врeмя бурeния; ПЗР к CПО; cмeнa 
долотa; гeофизичecкиe иccлeдовaния cквaжин; провeркa ПВО; рeмонтныe рaботы; 
cмeнa вaxт; прочиe (нe учтeнныe) виды рaбот. 
При опрeдeлeнии нормaтивного врeмeни нa вcпомогaтeльныe и прочиe 
виды рaбот cлeдуeт пользовaтьcя cборником EНВ. 
Нормaтивноe врeмя нa cмeну долотa рaccчитывaeтcя по интeрвaлaм по 
ТдТд 	

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гдe n – нормaтивноe количecтво долблeний по интeрвaлaм; 
Нормы врeмeни нa cмeну долот типa БИТ: 7 минут нa отвeртывaниe, 7 
минут нa нaвeртывaниe. Тaкжe в турбинном бурeнии прeдуcмотрeно врeмя нa 
нaружный оcмотр турбобурa и провeрку люфтa, нa эту рaботу прeдуcмотрeно 2 
мин, тогдa полноe врeмя нa cмeну долотa будeт cоcтaвлять: 16 мин. или 0,27 ч. 
 
4.3. Cоcтaвлeниe нормaтивной кaрты 
 
Нормативная карта представлена в таблице 36. 
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Таблица 36– Нормативная карта 
Наименование работ Тип и 
размер 
долота 
Интервал 
бурения, м 
Норма Проходка 
в 
интервале, 
м 
Количество 
долблений, 
шт 
Время  
механи-
ческого 
бурения, час 
СПО и 
прочие 
работы, 
час 
Всего, 
час 
от до Проходка на 
долото, м 
Время 
бурения 1 м, 
ч 
Бурение под кондуктор  295,3 
СЗ-ГВУ  
0 150 1000 0,16 150 0,83 3 20 23 
Промывка (ЕНВ)          1,5 
Наращивание (ЕНВ)          3,23 
Смена долот (ЕНВ)          0,27 
ПЗР к СПО (ЕНВ)          1,29 
Крепление (ЕНВ)          35,83 
ПГИ (ЕНВ)          10,30 
Ремонтные работы (ЕНВ)          5,14 
Смена вахт (ЕНВ)          0,5 
Итого:          81,06 
Бурение под 
эксплуатационную колонну 
295,3 
ETS11 
150 453 800 
 
0.1 
 
303 0.46 
 
10.1 27.3 
 
37,4 
 
Промывка (ЕНВ)          3,02 
Наращивание (ЕНВ)          10,15 
Смена долот (ЕНВ)          0,27 
ПЗР к СПО (ЕНВ)          3,35 
Крепление (ЕНВ)          59,54 
ПГИ (ЕНВ)          28,80 
Ремонтные работы (ЕНВ)          17,36 
Смена вахт (ЕНВ)          2,15 
Геофизические 
исследования 
         17,51 
Итого:          179,55 
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Продолжение таблицы 36 
 
Бурение под хвостовик БИТ 215,9 453 1300 3000 0,08 897 0,46 19,9 27,5 47,4 
Промывка (ЕНВ)   Е616-А1         8,97 
Наращивание (ЕНВ)          15,15 
Смена долот (ЕНВ)          0,27 
ПЗР к СПО (ЕНВ)          3,25 
Крепление (ЕНВ)          24,54 
Ремонтные работы (ЕНВ)          16,36 
Смена вахт (ЕНВ)          2,79 
Итого          118,73 
Геофизические исследования          29,54 
Итого по колоннам          408,88 
Проектная 
продолжительностьбурения и 
крепления скважины,сут 
         17,03 
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4.4. Опрeдeлeниe нормaтивныx тexнико-экономичecкиx 
 
покaзaтeлeйбурeния cквaжины 
 
Поcлe cоcтaвлeния нормaтивной кaрты рaccчитывaютcя нормaтивныe 
тexнико-экономичecкиe покaзaтeли проводки cквaжины. 
Механическая скорость бурения определяется по формуле: 
VМ=H/tМ м/час , 
где  Н – глубина скважины, м; 
tМ – продолжительность механического бурения,час; 
VМ=1300/33=39,39 м/час. 
Рейсовая скорость бурения определяется по формуле: 
VР=H/(tМ+ tСПО+ tПВО) час, 
где tСПО – время СПО, час; 
tПВО – время на предварительно - вспомогательные работы, связанные с рейсом, 
час; 
VР=1300/(33+74,8+ 4,16)=11,61 м/час. Коммерческая скорость определяется по 
формуле: VК=H⋅720/ТК м/ст.мес 
где ТК – календарное время бурения, час. 
VК=1300⋅720/408,88=2289 м/ст.мес. 
Средняя проходка на долото по скважине определяется по формуле: 
hср=H/n м, 
где –количество долот, необходимых для бурения скважины; 
hср=1300/3=433 м. 
 
4.5 Разработка календарного план – графика строительства скважины 
Составляя линейно–календарного графика выполнения работ учитывается 
то, что буровые бригады должны работать непрерывно, без простоев и 
построить все скважины за запланированное время. Остальные бригады 
не должны по возможности простаивать. 
Количество монтажных бригад определяется из условия своевременного 
обеспечения буровых бригад устройством и оборудованием новых кустов. 
 
 
 
 
  
Таблица 37 – Продолжительность бурения и монтажа 
 
 
Недели 
 
Вид работ 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 
 
           
Монтаж 
 
 
Бурение 
 
Демонтаж 
 
 
                      -монтаж буровой установки (3,89 суток) 
 
                      -бурение скважины (17,03 суток) 
 
                      -демонтаж (3,01 суток) 
 
 
 
 
 
 
4,6. Расчет сметной стоимости сооружения скважины 
Расчёт сметной стоимости сооружения скважины приведён в таблице 38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
68 
 
 Общий расчет сметной стоимости геологического задания 
Общий расчет сметной стоимости геологического задания представлен в 
таблице 38. 
Таблица 38 
    
Объем 
 
Сумма 
 
 
       
основных Итого 
 
    
Е
д.
из
м
 
Ко
ли
че
ст
во
 
 
 
№ Наименование работ и затрат  расходов,   
руб.    
     единиц   на  
      
 
     
объем 
 
 
1 ОСНОВНЫЕ РАСХОДЫ      
 
 
А. Собственно-геологоразведочные 
     
 
 
работы: 
      
 
 
- проектно-сметные сут. 17.03 
  
552356 
 
 
- буровые работы 
 
м 1350 
  
2463590 
 
 Итого полевых работ: Σ1     3015946 
 
        
 
 - организация полевых работ % 1,4  от Σ1 42233,2 
 
 
- ликвидация полевых работ % 1,3 
 
от Σ1 40789,3 
 
 
- камеральные и т.д. % 30 
 
от Σ1 904783,8 
 
 Итого основных расходов:     987806,3 
 
       
 
 Б.    Сопутствующие    работы    и      
 
 
затраты 
       
 
 
- строительство временных % 20 
 
т Σ1 603189,2 
 
  
зданий и сооружений 
     
 
 
- транспортировка грузов  и % 30 
 
от Σ2 904783,1 
 
  
персонала 
      
 
 Итого себестоимость проекта: Σ3     1507973 
 
       
 
2 НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ % 25  от Σ2 226195,7 
 
       
 
3 ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ % 13  Σ2+НР*15% 1076728 
 
4 КОМПЕНСИРУЕМЫЕ ЗАТРАТЫ      
 
 
- производственные 
     
 
  
командировки 
 
% 0,5 
 
от Σ1 14079,7 
 
 
- полевое довольствие 
     
 
 
- доплаты 
 
% 3 
 
от Σ2 27143,8 
 
 
- охрана природы 
 
% 8 
 
от Σ2 728652,8 
 
    
% 1,5 
 
от Σ2 18530,4 
 
5 ПОДРЯДНЫЕ РАБОТЫ  % 10  от Σ2 500316,0 
 
6 РЕЗЕРВ  % 3  от Σ3 107944,2 
 
ИТОГО сметная стоимость  8749247,61    
 
Договорная  цена  с  учетом  НДС  (+ 13721498,52   
 
18%) 
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На основании данных по организации работ, типового состава бригад, а 
так же проектных сроков по строительству скважины составляется штатное 
расписание производственного персонала и расчет фонда оплаты труда. Штатное 
расписание персонала представлено в таблице 40. 
Таблица 40- Штатное расписание персонала 
    
Пр
од
ол
жи
те
ль
но
ст
ьр
аб
от
ы,
ме
ся
ц 
 
Месячный оклад 
Фо
нд
 
 
 
 
 
за
ра
бо
тн
ой
пл
ат
ы,
ру
б. 
 
  
К
ол
-
во
 
че
ло
ве
к  
К
ол
-
во
 
че
л.
 
м
ес
 
.
 
или ставка 
 
 
Наименование 
    
 
 Основно  С 
 
должности и  й, руб.  учетом 
 
профессии  
Ра
зр
яд
 
  
коэф. 
 
    
1,5, 
 
    
руб. 
 
          
 
          
 
Главный  1 - 22,4 44,8 110213  160820 168768 
 
инженер 
         
 
          
 
Главный  1 - 22,4 44,8 100680  150020 153848 
 
технолог 
         
 
          
 
Технолог  2 - 22,4 44,8 70048  100572 221626 
 
         
 
Буровой мастер 2 - 22,4 44,8 63055  95032 189037 
 
          
 
Мастер по 2 - 6,9 13,8 63055  95032 189542 
 
испытанию 
         
 
          
 
Геолог  2 - 6,9 13,8 70048  100572 201894 
 
          
 
Итого:  10       943005 
 
        
 
Основной состав буровой бригады      
 
          
 
Бурильщик  4 VI 12,46 49,84 40454  60681 332981 
 
          
 
Помощник  8 V 12,46 99,68 30842  50763 574456 
 
бурильщика 
         
 
          
 
Помощник  4 IV 12,46 49,84 30366  50049 251642 
 
бурильщика 
         
 
         
 
Машинист БУ 2 VI 12,46 24,92 40454  60681 166491 
 
          
 
Моторист  4 V 12,46 49,84 30842  50763 287228 
 
          
 
Моторист  4 IV 12,46 49,84 30366  50049 251642 
 
          
 
Слесарь БО  2 V 12,46 24,92 30842  50763 143614 
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Продолжение таблицы 40 
 
Лаборант- 2 III 12,46 24,92 20992 44088 111841 
коллектор 
       
        
Итого: 30      2119895 
        
Основной состав вышкомонтажной бригады    
        
Монтажник 4 VI 3,03 12,12 40114 60171 74793 
        
Монтажник 8 V 3,03 24,24 30536 50304 128569 
        
Монтажник 8 IV 3,03 24,24 30094 40641 112498 
        
Монтажник 4 III 3,03 6,06 20754 40131 50068 
        
Сварщик 2 VI 3,03 6,06 40114 60171 37396 
        
Сварщик 2 V 3,03 6,06 30536 50304 32142 
        
Электромонтер 2 V 3,03 6,06 30536 50304 32142 
        
Электромонтер 2 IV 3,03 6,06 30094 40641 28124 
        
Крановщик 2 VI 3,03 6,06 40114 60171 37396 
КП-25 
       
        
Бульдозерист 4 VI 3,03 12,12 40114 60171 74793 
        
Итого: 38      607921 
        
Вспомогательный состав      
        
Повар 2 IV 22,4 44,8 20890 40335 194208 
        
Повар 2 III 22,47 44,8 20550 30825 171360 
        
Электрогазосва 2 V 12,46 24,92 30298 40947 123280 
рщик 
       
        
Эл.  монтер  по 2 V 12,46 24,92 30298 40947 123280 
обсл. БО 
       
        
Приготовитель 2 III 12,46 24,92 20550 30825 95319 
П.Ж 
       
        
Тракторист 2 V 12,46 24,92 30298 40947 123280 
        
Машинист ЦА- 2 VI 12,46 24,92 20890 40335 108028 
320 (СМН) 
       
        
Машинист 4 III 12,46 49,84 20550 30825 190638 
котельной 
       
        
Лаборант 2 III 6,9 13,8 20550 30825 52785 
        
Итого: 20 1182178     
       
Всего, согласно 98 6438831     
штатному 
       
расписанию: 
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5. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
5.1. Профессиональная социальная безопасность 
Объект исследования: Буровая установка для бурения нефтяной скважины 
глубиной 1300 метров. 
В районе рабочей зоны, располагается оборудование для удаленного 
контроля и мониторинга за процессами бурения. Оборудование работает круглый 
год без перерывов, исключая время на проведение ремонта. 
Рассмотрим основные элементы производственного процесса, 
формирующие опасные и вредные факторы при выполнении, проектировании и 
подготовки геолого-технических мероприятий. 
Таблица 41– Основные опасные и вредные производственные факторы 
 
  Факторы (ГОСТ 12.0.003 – 74 ССБТ с Нормативные 
Вид работ  изменениями 1999 г. документы 
Камеральный этап (работа внутри помещения)  
Работа за 
персональным 
компьютером (ПК) 
Вредные Опасные  
Отклонение 
показателей 
микроклимата 
помещении 
 СанПиН 
 2.2.4.548-96 
  
     оборудованием   
удаленного                  
 Контроля и 
мониторинга 
(система 
телеметрии) 
расположенного 
на  рабочем 
месте 
внутри помещения 
Освещенность 
рабочей зоны 
    
     
 
     
Напряженность труда 
    
     
     
 
     
Повышенный 
уровнь шума 
    
     
     
      
 Повышенный 
уровнь вибрации 
Электрический ток ГОСТ12.1.003- 
83 (1999) ССБТ. 
ГОСТ12.1.012-90 
ССБТ. 
ГОСТ12.1.005-88 
Правилоустройств 
электроустановок 
ГОСТ12.2.003-91  
 
  
 
 Повышенная 
запыленность    и 
загазованность 
 
 
  
 
  
 
 
рабочей зоны 
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Продолжение таблицы 41 
 
   
Повышенная 
 
Пожаровзрывобезо 
 
   
запыленность и пасность 
  
   
загазованность 
    
   
рабочей зоны 
    
       
Полевой этап       
        
   Отклонение  Опасные   
   
показателей 
    
   
климата на
   
   
открытом воздухе 
   
Работа  Превышение  Движущиеся   
непосредственно уровней шума 
 
машины и 
 
на месте ,на 
  
механизмы 
  
кустовой 
   
производственного 
 
площадке 
   
оборудования 
  
       
   Превышение  Электрический ток  
   
уровня вибрации 
   
5.2. Анализ вредных производственных факторов и обоснование 
 
мероприятий по их устранению 
 
иследование микроклимата в помещении: 
 
Рассмотрим основные показатели микроклимата рабочей зоны и 
сравним с допустимыми значениями (таблица 42) согласно санитарным нормам 
и правилам (СанПиН) 2.2.4.548-96 [11]. 
 
Таблица 42 ─ Допустимые параметры микроклимата на рабочих местах 
производственных помещений 
 
Сезон Категори Температура, 
0
С Относительная Скорость 
 
года я   влажность, % движения 
 
тяжести 
    
воздуха, м/с 
 выполняе фактич допуст фактич допуст фактич  допус 
 мых еское имое еское имое еское  тимое 
 
работ значен значен значен значен значен 
 
значе 
  
ие ие ие ие ие 
 
ние 
Холодный 1б 22 19-24 45 15-75 0-0,05  0,1 
Теплый 1б 24 20-28 55 15-75 0-0,05  0,1 
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Все условия микроклимата на рабочем месте имеют оптимальное 
значения, мероприятий по улучшению условий микроклимата проводить не 
нужно. 
 
Неудовлетворительные метеоусловия 
 
Согласно НТД при нормировании параметров микроклимата выделяют 
холодный период года, характеризуемый среднесуточной температурой 
 
наружного воздуха, равной +10°C и ниже и теплый период года, 
характеризуемый среднесуточной температурой наружного воздуха выше 
+10°C. 
 
Работы на открытом воздухе приостанавливаются работодателями при 
следующих погодных условиях, которые представлены в таблице 43. Таблица 
43 –Погодные условия 
 
Скорость ветра, м/с Температура воздуха, °С 
При безветренной погоде – 40 
Не более 5,0 – 35 
5,1–10,0 – 25 
10,0–15 –15 
15,1–20,0 –5 
Более 20,0 0 
 
 
Неудовлетворительные освещенность: 
 
Помещения с постоянным пребыванием людей должны иметь 
естественное освещение. Естественное освещение подразделяется на 
следующие типы: боковое, верхнее и комбинированное (верхнее и боковое) [3]. 
 
Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего 
документа должна быть 300-500 лк. Освещенность поверхности экрана не 
должна быть более 300 лк [3]. В таблице 44 представлены нормируемые 
параметры естественного и искусственного освещения. 
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Таблица 44 - Нормируемые параметры естественного и искусственного 
освещения [3] 
 
 Р а б о ч а я п о в е р х н о с т ь и п л о с к о с т ь н о р м и р о в а н и я К Е О и о с в е щ е н н о с т и ( Г - г о р и з о н . ) В – в е р т и к а л ь н а я ) и в ы с о т а п л о с к о с т и н а д п о л о м , м п р и б о к о в о м о с в е щ е н и и п р и б о к о в о м о с в е щ е н и и о т о б щ е г о п р и о б щ е м о с в е щ е н и и  
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конструкторские и проектные организации, научно-исследовательские 
учреждения 
 
 
 
Повышеный уровнь шума: 
 
В непосредственной близости от рабочего места могут находиться 
насосы и двигателя, которые создают уровень звука, не превышающий 
допустимый согласно государственному стандарту (ГОСТ) 12.1.003-83 (1999) 
 
[9]. Норма для помещения управления составляет 80 дБА, а значение уровня 
звука на рабочем месте составляет 60-65 дБА.таблица45 
 
Превышение уровней вибрации: 
 
В процессе бурения, рабочие подвергаются воздействию повышенного 
уровня шума и вибрации. Согласно ГОСТ 12.1.003-01 
 
Мероприятия для устранения превышения уровня вибрации следующие: 
установка защитного, изолирующего кожуха на двигатель, усиление рамы 
крепления двигателя к полу. таблица46 
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Таблица 45 - Уровень звукового давления на буровой 
        
 
                   
 
Частота, Гц  63 125  250  500  1000  2000  4000 
 
ПДУ  для  буровых 
91 83 
  
77 
 
73 
 
70 
 
68 
 
66 
 
 
установок, дБ         
                
 
                   
 
Таблица 46 - Предельно допустимые уровни колебательной скорости вибрации 
 
              
 
 Направление  Среднегеометрические частоты, Гц    
 
Вибрация формирования  1 2 4 8 16  31,5 63  125 250 500  
 вибрации     
                
 
Общая Вертикальное 
 
20 7,1 2,5 1,3 1,1 
 
1,1 1,1 1,1 - 
 
- 
 
 (по оси)   132 123 114 108 107  107 107 107    
 
                 
 
Локальная по каждой оси 
 
- - - 
5,0 5,0 
 
3,5 2,5 1,8 1,3 0,9 
 
 120 120  117 114 111 108 105  
          
 
                   
 
Опасность повышенной запыленности и загазованности рабочей 
 
зоны: 
 
В процессе работы всей установки вследствие создаваемой вибрации 
поднимается и осаждается пыль, также все рабочие механизмы подвергаются 
смазке маслами, от которых со временем в окружающую среду выделяются 
вредные вещества, количество которых представлено в таблице 7. ПДК 
согласно ГОСТ 12.1.005-88 [12]. 
 
Таблица 47 ─ Норма и показатели значений количества вредных веществ в 
воздухе 
 
Наименование веществ 
 
Формула 
ПДК 
 
 
 
%  по объему мг/м3 
 
      
 
Азота окислы (в NO+NO2 0,00025 5  пересчете на NO2)       
 
Акролеин 
  
CH2-CH-C-OH - 0,7 
 
     
 
Альдегид масляный  - - 5 
 
Углерода окись  CO 0,0016 20 
 
Масла минеральные
- - 5  (нефтяные)    
     
 
Сероводород  H2S 0,00066 10 
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Продолжение таблицы 47 
 
Углеводороды в 
- - 300  
пересчете на С   
    
 
Формальдегид  CH2O - 300 
 
Ангидрид сернистый  SO2 0,00035 10 
 
 
Мероприятия для защиты от данного вида вредного воздействия: 
проводить влажную уборку помещения один раз в неделю и проветривание 
помещения искусственным и естественным методами. 
 
5,3 Анализ выявленых опасных производственных факторов и 
обоснование мероприятий по их устранению при бурении скважины 
Движущиеся машины и механизмы; подвижные части 
производственного оборудования. 
 
Движущиеся части оборудования представляют опасность травмирования 
рабочего в виде ушибов, порезов, переломов и другие увечья, которые 
могут привести к потере трудоспособности. 
 
Источник: механизмы, оборудование и транспортные средства. 
 
Основной величиной характеризующей опасность подвижных частей 
является скорость их перемещения. Согласно ГОСТ 12.2.009-80 опасной 
скоростью перемещения подвижных частей оборудования, способных 
травмировать ударом, является скорость более 0,15 м/с. 
 
В соответствии с ГОСТ 12.2.003-74 «ССБТ. Оборудование 
производственное. Общие требования безопасности» движущие части 
производственного оборудования, если они являются источником опасности, 
 
должны быть ограждены, за исключением частей, ограждение которых не 
допускается функциональным их назначением. 
 
Одним из важных условий безопасного труда является недоступность 
подвижных частей оборудования, для рабочего, в ходе технологического 
процесса. Для этого проводят следующие мероприятия: 
1Устанавливают защитные устройства (местные ограждения, крышки, 
кожуха и прочее). 
2. Крупногабаритные перемещающиеся части оборудования и 
транспортные устройства окрашивают чередующимися под углом 45° 
полосами желтого и черного цветов, для оповещения об опасности. 
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3 На наружной стороне ограждений наносят предупреждающий знак опасности 
по ГОСТ 12.4.026-76. 
 
4Устанавливают предохранительные и блокирующие устройства 
предотвращающие поломку деталей станков, самопроизвольное опускание 
шпинделей, головок, бабок, поперечен и других частей. 
 
5Устанавливают  тормозные  устройства  обеспечивающие  остановку. 
 
Для этого применяются колодочные тормозные устройства и торможение 
электродвигателя противовключением. 
 
6Ремонт и проверка оборудования проводится только при отключенных 
механизмах вращения или перемещения. 
 
Поражение током: 
 
Электробезопасность – система организационных мероприятий и 
 
технических средств, предотвращающих вредное и опасное воздействие на 
работающих от электрического тока и электрической дуги. Правила 
электробезопасности регламентируются ПУЭ [17]. 
 
Электроустановки и связанные с ними конструкции должны быть 
стойкими в отношении воздействия окружающей среды или защищенными от 
этого воздействия. Для цифрового и цветового обозначения всех отдельных 
неизолированных или изолированных проводников необходимо использовать 
цвета и цифры в соответствии с ГОСТ Р 50462 [18]. Безопасность 
обслуживающего персонала должна включать в себя: 
 
               1Соблюдение расстояния до токоведущих частей или закрытия,изоляции 
токоведущих частей; 
2) Применение блокировки аппаратов и ограждающих устройств, для 
предотвращения ошибочных операций и доступа к токоведущим частям; 
 
3) Применение предупреждающей сигнализации; 
4) Применение устройств, для снижения напряженности электрических 
и магнитных полей допустимых значений. 
Помещения относятся к 1 категории помещений по степени опасности 
поражения электрическим током, так как оно имеет токонепроводящий пол и 
имеет невысокую влажность.[17] 
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Также в помещении отсутствует токопроводящая пыль и располагается 
небольшое количество токопроводящих предметов. Для всех электроустановок 
используется искуственное заземление, зануление,УЗО 
 
Пожаровзрывобезопасность:бурового комплекса 
 
Источники: оборудование, работающее с горючими веществами, 
оборудование использующие электричество. 
 
Пожарная безопасность представляет собой единый комплекс 
организационных, технических, режимных и эксплуатационных мероприятий 
по предупреждению пожаров. Общие требования пожарной безопасности 
изложены в техническом регламенте [16]. Ответственным за обеспечение 
пожарной безопасности в организациях и на предприятиях являются 
руководители или лица, исполняющие их обязанности. В эти обязанности 
входит: 
 
1) Обеспечение своевременного выполнения противопожарных 
мероприятий при эксплуатации подчиненных им объектов; 
 
2) Слежение за выполнением соответствующих правил пожарной 
безопасности; 
 
3) Контроль боеготовности пожарных частей и добровольных пожарных 
 
дружин; 
 
4) Назначение ответственных за обеспечение пожарной безопасности 
установки. 
 
Категория пожаровзрывоопасности помещения и кустовой площадки 
согласно техническому регламенту [16]: класс пожароопасности – П-II (зона, 
расположенная в помещении, где выделяются горючие пыли или 
волокна),класс взрывоопасности – 2 (зона, в которых при нормальном режиме 
работы оборудования не образуются взрывоопасные смеси газов или паров 
жидкостей 
с воздухом, но возможно образование такой взрывоопасной смеси газов или 
паров жидкостей только в результате аварии или повреждения 
технологического оборудования. Категория здания по пожароопасности – В1 
(пожароопасное). 
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Места расположения первичных средств пожаротушения должны 
указываться в планах эвакуации, разработанные согласно техническому 
регламенту [16]. Огнетушители необходимо размещать в заметных и 
легкодоступных местах, где исключается попадание на них прямых солнечных 
лучей и непосредственное воздействие с нагревательными приборами. Ручные 
огнетушители необходимо размещать: 
- навеской на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от 
уровня поля до нижнего торца огнетушителя и на расстоянии от двери, 
достаточном для ее полного открывания; 
- установкой в пожарные шкафы. 
На внешней стороне пожарного шкафа, на пожарном щите и 
соответственно на стенде должен быть указан порядковый номер и номер 
телефона ближайшей пожарной части. Порядковые номера пожарных щитов и 
шкафов указывают после следующих буквенных индексов: «ПЩ», «ПК». 
Пожарный инвентарь необходимо размещать на видных местах, иметь 
свободный доступ к ним и не препятствовать эвакуации во время пожара. 
Необходимый минимум первичных средств пожаротушения: 
 
- порошковые огнетушители типа ОП-3 з шт; 
 
- накидки из огнезащитной ткани размером 1,2 х 1,8 м и 0,5 х 0,5 м. 
 
5.4. Экологическая безопасность 
 
При установке, работе и обслуживании установки создаются 
воздействия на окружающую среду согласно Федеральному закону «О 
безопасности производственных процессов добычи, транспортировки и 
хранения газа» [22]. (таблица 48). 
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Таблица 48 ─ Вредные воздействия на окружающую среду в результате 
 
выполнения  геолого-технических  мероприятий (ГТМ) и природоохранные
мероприятия по их устранению 
         
              
Природные             
ресурсы и Вредные воздействия 
  
Природоохранные 
  
компоненты 
      
мероприятия 
   
окружающей 
            
среды 
             
  Повреждение слоя почвы в Рекультивация  земель,
  
месте кустовой площадки 
  
рациональное планирование
        
мест установки 
   
  Загрязнение  почвы Сооружение  специальных
Земля и химреагентами, маслами   сливных   поддонов,
земельные        уничтожение отработавших
ресурсы        химреагентов    
  Уничтожение растительности, Засыпка   создаваемых
  
создание 
 
неровностей
 
неровностей 
    
  
поверхности при передвижение 
       
  
установки 
           
Лес и Вырубка лесов, под установку  Соблюдение   норматива
лесные 
 
оборудования 
    
отвода земель в  заселенных
ресурсы 
       
территориях, попенная плата 
Вода и Вредных воздействий не       
водные 
 
выявлено 
           
ресурсы 
             
Недра  Нарушение  состояния Инженерно-геологические и
  
геологической среды,   путем
 
гидрогеологические 
  
  
закачки жидкости в пласт под 
 
наблюдения в скважинах 
 
  
высоким давлением 
         
Воздушный  Выбросы пыли  и токсичных Установка     
бассейн 
 
газов,  от  рабочих  механизмов 
 
специализированных 
 
  
системы 
     
фильтров 
 
в систему
        
вентиляции помещения для
        
оборудования 
   
Животный  Нарушение мест обитания Проведение   комплекса
мир 
 
животных, 
 
распугивание
 
природоохранных 
  
  
вследствие   воспроизводимых 
 
мероприятий, планирование
  
высоких уровней шумов и
 
работ с учетом охраны
  
вибрации 
     
животных 
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5.5. Безопасность в чрезвычайных ситуациях 
 
При проведении геолого-технических работ направленных на 
интенсификацию добычи наиболее вероятным и разрушительным стихийным 
бедствием является наводнение во время паводка, а также возгорание рабочих 
механизмов и оборудования. 
 
Вследствие затопления, устройства автоматики и системы ПБ могут 
выйти из строя, что приведет к неправильной и неконтролируемой работе 
оборудования. Последствия могут нести масштабный характер: обрыв водовода 
высокого давления, вследствие чего вода будет выходить в окружающую среду 
под высоким давлением (20 МПа), что приведет к нарушению растительного 
мира. Также могут выйти из строя нагнетательные скважины. Это нарушит 
работу залежи и пагубно скажется на дальнейшей добычи. При возникновении 
ЧС руководствоваться правилами Постановления правительства РФ от 15 
апреля 2002 г. № 240 «Правила организации мероприятий по предупреждению 
 
и ликвидации розливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской 
Федерации» [20]. 
 
Вследствие  возгорания,  может  выйти  из  строя  буровая  установка. 
Последствия аварии могут привести к уничтожение всего оборудования, 
находящегося на кустовой площадке, и на прилегающей территории. При 
 
возникновении ЧС руководствоваться правилами Постановления 
Госгортехнадзора РФ от 5 июня 2003 г. №56 «Об утверждении Правил 
безопасности в нефтяной и газовой промышленности» [21] 
 
Мероприятия по устранению ЧС затопления : 
- ограждать территорию места высокой обваловкой; 
- изолировать всю поверхность нижней части блок-бокса от попадания 
воды; 
- своевременно подготавливаться к периоду паводка (проверять 
состояние обваловки, укреплять ее при необходимости); 
- создать бригаду быстрого реагирования со специализированной 
техникой, которая в случае ЧС может откачать лишнюю воду и вывезти за 
пределы куста; 
 
- в случае возникновения ЧС выключить насосные установки и пустить 
воду в нагнетательные скважины под приходящим давлением (12 МПа), 
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отключить всю автоматику; 
- принять возможные меры по предотвращению ЧС до приезда бригады, 
в случае несвоевременного обнаружения ЧС удалять лишнюю воду из 
помещений, занять самую высокую точку для обеспечения собственной 
безопасности. 
 
5.6. Правовые и организационные вопросы обеспечения 
безопасности 
 Рабочая смена инженера-технолога состоит из 12 часового рабочего 
дня или ночи. Рабочее оборудование проходит систематические 
проверки. 
Запрещен допуск к работе сотрудников, не имеющих допуск к работам. 
Согласно трудовому кодексу и коллективному договору общества. 
Каждому инженеру-технологу в обязательном порядке выдается 2 
комплекта спецодежды, для работы на кустовой площадке. 
 
Кустовая площадка и рабочие помещения снабжены новейшими 
системами пожарной безопасности (ПБ). Датчики перегрева, короткого 
замыкания и повышенного давления стоят на всех узлах и во всех помещениях, 
где это необходимо и сигнализируют о неполадках и выводят данные об 
ошибке на монитор с точным местом сбоя в системе установки. При 
необходимости система ПБ автоматически отключается или перекрывает узлы 
установки, для предотвращения аварии. Проверка системы безопасности 
необходима каждые три месяца. 
За работу в ночное время и работу вахтовым методом, работнику 
полагается надбавка согласно его месячному окладу. Также предоставляется 
горячее питание на промысле, а в случае аварии на установке и выполнения 
работ по ее устранению в кратчайшие сроки, работнику полагается премия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
  В ходе выполнения работы на тему «Технологические решения для 
строительства эксплуатационной скважины методом горизонтально 
направленного бурения на Ашальчинском месторождении (Республики 
Татарстан) сделаны и приведены расчеты, пояснения по рассмотренным частям 
диплома. 
Приведена экономическая, географическая, нефтеносная 
характеристика, геологические условия разреза района работ в Республике 
Татарстан. 
Выбран обоснованный способ бурения на интервалах с применением 
винтового забойного двигателя.  
Рассчитаны, обоснованные проектируемые нагрузки на буровой 
породоразрушающий инструмент, таких как осевое усилие и частоты вращения. 
Выбрана и обоснована КНБК согласно методике расчета. 
Выбран буровой раствор с нужными характеристиками с учетом, что 
разрез сложен неустойчивыми породами.  
Введенные правительством России льготы по НДПИ для выработки 
трудноизвлекаемой нефти дали большой стимул для увеличения разработки 
месторождений битумов. Льготами воспользовалась компания ПАО 
«Татнефть». У ПАО «Татнефть» находятся четырнадцать разведанных залежей 
битумной нефти, которые являются государственными запасами России. 
Этот проект является технологией постройки горизонтально 
направленных скважин, и в будущем планируется увеличение добычи как 
отдельной скважины так и в целом по России. 
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